
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF

Hankesuunnitelma

31.5.2024 Dnro: EURA 2021/903559/09 
02 01 01/2023/LL

Tunnistetiedot

Hankekoodi Tila

J11037 Käynnissä

Hankehaun nimi Hakuilmoituksen tunnus

Lapin liiton JTF-haku 21.4. – 31.12.2023 LAPLII-005

1 Rahoittava viranomainen

Lapin liitto

2 Hakijaorganisaatio

Hakijan virallinen nimi Y-tunnus

Pelkosenniemen kunta 0191866-5

Postiosoite Organisaatiomuoto

Sodankyläntie 1 Kunta

Postinumero Organisaatiotyyppi

98500 Kunta

Postitoimipaikka Puhelinnumero

PELKOSENNIEMI 040 4809187

2.1 Hankkeen yhteyshenkilö

Etunimi Sähköposti

Sari sari.niemi@pelkosenniemi.fi

Sukunimi Puhelinnumero

Niemi 040 4809187

Asema hakijaorganisaatiossa

elinvoimajohtaja  

3 Hankkeen perustiedot
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Hankkeen julkinen nimi

Pump track -radalla lisää kesäajan aktiviteetteja

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

1.6.2024 31.12.2025

Toimintalinja

7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

Erityistavoite

7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä

3.1 Hankkeen toteutustyyppi

Hanke toteutetaan Yhden toteuttajan hankkeena

3.2 Julkinen kuvaus

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pump track -rata Pyhätunturin matkailukeskukseen. 
Pump track -rata lisää Pyhätunturin alueen lumettoman ajan, pääasiassa kesän ja alkusyksyn 
erityisesti lapsiperheille ja nuorille suunnattuja aktiviteetteja. Hankkeen tarkoituksena on lisätä 
lumettoman ajan matkailun palvelutarjontaa ja mahdollistaa alueen yritysten ympärivuotinen 
toiminta, laajentuminen ja monipuolistuminen. Hanke kytkeytyy laajempaan Pyhä-Luoston ja Itä-
Lapin pyörämatkailun kehittämiseen.

Hankkeen nimi englannin kielellä

Increase summer activities at the Pump Track Trail

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

The main goal of the project is to design and build the pump track trail to the Pyhä tourist area. 
The trail will increase outdoor summer activity services for families and youth. An indirect 
goal of the project is to improve summer and fall services and to enable the development and 
expansion of businesses in the Pyhä tourism area. The project is linked to the development of 
biking services and trails in the Pyhä-Luosto area, the National Park and Eastern Lapland.

3.3 Maantieteellinen kohdealue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Ei

Maakunnat

Lappi

Kunnat

Pelkosenniemi

Hankkeen toteutuspaikka

Asiakirja luotu: 14.06.2024 12:27:07 EURA 2021 -järjestelmä



Hankekoodi J11037 Hankesuunnitelma 3 (16)
Hankkeen nimi: Pump track -radalla lisää kesäajan aktiviteetteja
Dnro: EURA 2021/903559/09 02 01 01/2023/LL 31.5.2024

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Sodankyläntie 1A 98500 Pelkosenniemi

4 Hanketiedot

4 .1 Hankkeen kohderyhmä, tarve ja tavoitteet

Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

Pyhätunturin matkailuyrittäjät ja matkailun liitännäiselinkeinojen harjoittajat (kuten maankäyttö, 
rakentaminen), turvetuotannosta luopumisen seurauksena työpaikkojen menettämisestä 
kärsineet alat

Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

Sulanmaanajan matkailijat, erityisesti lapset ja nuoret, jotka käyttävät hankkeen lopputuotosta 
(rataa)

Minkä tarpeen tai ongelman hanke ratkaisee?

Hanke lisää Pyhätunturin alueen sulanmaanajan, pääasiassa kesän ja alkusyksyn, 
vetovoimaisuutta tarjoamalla lisää kesäaktiviteetteja. Pyhätunturin alueella matkailun painopiste 
on edelleen voimakkaasti talvimatkailussa (tulojen suhde 80–20 ja matkailijamäärien suhde 70–
30). Alueen kehittyminen ympärivuotiseksi matkailualueeksi on edelleen kesken ja moni yritys 
sulkee ovensa kokonaan tai osittain kesäajaksi. Lumettoman ajan matkailun kehittäminen loisi 
yrityksille mahdollisuuksia toimia ympärivuotisesti, laajentaa ja monipuolistaa yritystoimintaa. 
Ilmastonmuutoksen myötä myös Lapin luminen kausi on lyhentynyt ja lyhentyy edelleen. Pitkällä 
aikajänteen tarpeena on auttaa yrityksiä ja paikallisyhteisöä sopeutumaan lumettoman kauden 
pidentymiseen esimerkiksi sulanmaanajan aktiviteetteja lisäämällä.

Tällä investointihankkeella lisätään erityisesti lapsiperheiden kiinnostusta aluetta kohtaan 
rakentamalla pump track -rata Pyhän matkailukeskukseen. Pump track on noussut Suomessa 
suosituksi eri-ikäisten lasten ja nuorten ulkoliikunta-aktiviteeksi, ja se sopii myös aikuisille. Pump 
track ei vaadi erityistaitoja tai -välineitä, vaan siinä voi liikkua ja leikkiä esimerkiksi tavallisella 
polkupyörällä, mutta myös erilaisilla temppupyörillä ja -laudoilla. Radat ovat vielä verrattain 
harvinaisia Lapissa, lähimmät radat löytyvät Kuusamon Rukalta, Rovaniemeltä ja Leviltä. 
Useat radat ovat kuitenkin kevytrakenteisia ja ns. siirrettäviä ratoja. Tässä hankkeessa haetaan 
kiinteää, kestopäällysteistä ja kestävää rataa.

Hankkeen taustalla on tarve löytää uusia elinkeinoja kompensoimaan Lapin alueella 
turvetuotannon työpaikkojen menetyksen seuraukset. Taustalla on myös tarve tukea alueella 
asuvien matkailuyritysten työntekijäperheiden viihtymistä ja pitovoimaa Pyhällä. Pyhän alueen 
matkailuyrityksissä on kausityövoimaa. Yhtenä haasteena on, että talvisesongin päättymisen 
jälkeen paikkakunnalta poistuvat myös työntekijät. Etenkin lapsiperheille on pitkään kaivattu 
enemmän aktiviteetteja ja kohtaamispaikkoja, jotka tukisivat perheiden ympärivuotista asumista 
paikkakunnalla. Näin myös yritysten työvoiman rekrytointitarpeet helpottuisivat ja yritykset 
uskaltaisivat panostaa ympärivuotisuuteen.

Miten hanke on valmisteltu? Miten hanke vastaa alueelliseen siirtymäsuunnitelmaan?

Hanketta on valmisteltu tutustumalla eripuolille Suomea rakennettuihin pump track -ratoihin, 
niiden tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin sekä tehty vertailua skeittiparkkien ja pump 
trackin välillä. Hankkeen valmisteluvaiheessa on kuultu myös paikkakunnalla jo asuvia nuoria ja 
lapsia.

Hanke vastaa turpeesta luopumisen alueellista oikeudenmukaista siirtymää:
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1) edistämällä kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa. Kesäajan matkailu ja etenkin 
matkailevat pyöräilijät ovat kasvava matkailijaryhmä. Hankkeella monipuolistetaan kesän ja 
alkusyksyn alueellista palvelutarjontaa, jolloin ympärivuotisen työllistämisen mahdollisuuden 
paranevat.
2) Tukemalla pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista: radan 
rakentaminen lisää paikallisten välinevuokraamojen sekä oheispalveluiden (esim. ravintolat, 
kahvilat) etenkin lapsille ja nuorille suunnattua kysyntää.
3) Tukemalla kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa. Hankkeessa 
rakennettava rata sijoitetaan jo ihmisen käytössä olevalle virkistysalueelle, joka on 
julkisilla liikenneyhteyksillä saavutettavissa ja kävelymatkan päässä suurimmasta osasta 
majoituspalveluita Pyhätunturin matkailukeskuksessa.

Hanke kohdistuu Lapin maakuntastrategiassa, erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategissa tunnistettuun kärkialaan eli matkailuun. Lapissa on yhdeksi tavoitteeksi 
nostettu ympärivuotisen matkailun kehittäminen. Hanke kohdistuu Lappi-sopimuksessa 
2022-2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Yksi Lapin 
älykkään erikoistumisen strategian painopiste on edistää luontoon liittyviä hyvinvointi- ja 
elämyspalveluiden kehittymistä. Arktisen, kestävän pyörä- ja luontomatkailun kehittäminen 
on hankkeen välillinen tavoite. Lisäksi hanke toteuttaa Itä-Lapin elinvoimaohjelman tavoitteita 
kestävän kesämatkailun kehittämiseksi.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen konkreettisena ja välittömänä tavoitteena on rakentaa erityisesti lapsia ja nuoria 
palveleva pump track -rata Pyhätunturin matkailukeskuksen ytimeen.

Hankkeen toimilla tavoitellaan mm. seuraavien uusien/laajentuvien palveluiden syntymistä:
- välinevuokraamot (pyörät, erilaiset lasten muut liikuntavälineet kuten potkulaudat), huolto- ja 
korjauspalvelut
- Majoitus- ja ravintolapalvelut, matkailun viipymä alueella

Mitä muutosta nykytilaan hanke tuo? Mikä on hankkeen uutuus/lisäarvo?

Hanke elävöittää Pyhän matkailukeskustaa sulanmaanaikana ja palvelee etenkin matkailevia 
lapsiperheitä. Näin hanke hyödyttää matkailupalveluyrityksiä ja matkailun liitännäisyrityksiä 
(kuljetus, huolinta, rakentaminen). Pyhätunturista on mahdollista muodostaa monipuolinen 
pyörämatkailunkeskus, josta pääsee etenkin aikuisia palveleville pitkille maastopyöräreiteille, 
mutta josta löytyy myös pienempiä kesämatkailijoita palvelevia aktiviteetteja. Pitkäjänteinen ja 
monipuolinen panostaminen pyörämatkailuun kasvattaa matkailijoiden viipymää alueella.

Arvioi tuen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen

Hanketta ei toteuteta ilman tukea

Perustelut tuen vaikutukselle

Tuen saaminen on ratkaiseva, kunta ei ole varautunut toteuttamaan hanketta täysin omalla 
rahoituksella.

4 .2 Toteutus ja tulokset

Millä konkreettisilla toimenpiteillä hanke saavuttaa kuvatut tavoitteet?

1) hankesuunnitelman teettäminen karttaliitteessä kuvatulle alueelle. Suunnittelijan hankinta 
kesäkuussa, suunnittelutyö heinä-elokuussa 2024 yrittäjiä ja loppukäyttäjiä kuullen.
2) rakennusurakan kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus hankesuunnitelman pohjalta (vuoden 
vaihde 2024-25)
4) urakan toteuttaminen ja valvonta (kesä 2025)
5) tiedotus uudesta palvelusta ja palvelun lisääminen kesäajan matkailuopasteisiin ja karttoihin 
(syys-marras 2025)
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6) mahdolliset takuuajan korjaukset ja viimeistelytyöt, opastekylttien asennukset (loppukesä 
2025)

Mikä tai mitkä ovat hankkeen konkreettiset tulokset? Mitä hankkeella saadaan aikaan? Miten tulokset 
voidaan laadullisesti todentaa ja määrällisesti mitata?

Hankkeessa rakennetaan pump track -rata Pyhätunturin matkailukeskuksen ytimeen.
Konkreettinen tulos mitataan valmistuneella radalla ja radan saavutettavuudella (opasteet, 
polut), laadullisesti todennetaan turvallisena ratana.

Mitä pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella saadaan aikaan? Miten vaikutukset voidaan laadullisesti 
todentaa ja määrällisesti mitata?

Radan arvioidaan vaikuttavan myönteisesti Pyhän ympärivuotisen matkailutoiminnan 
kehittymiseen, työntekijöiden (erityisesti lapsiperheet) veto- ja pitovoimaan alueella. Pump 
track täydentää Pyhätunturin alueen pyörämatkailun aktiviteettitarjontaa niin, että investoinnin 
valmistumisen jälkeen alueella on erilaisia ja eri-ikäisille suunnattuja kohteita, joissa viettää 
aikaa ja viipyä pidempään alueella. Tuloksia voidaan mitata ja todentaa pitkällä aikavälillä 
alueen yöpymisten kehityksessä, uusien yritysten ja ympärivuotisten työpaikkojen määrässä 
sekä alueen asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta. Alueella on jo nyt havaittu pyörämatkailun 
lisääntymisen vaikutuksia: yleisestä talouden notkahduksesta huolimatta kotimaisten 
matkailijoiden määrä pysyi hyvänä moniin muihin pohjoisen laskettelukeskuksiin verrattuna 
talvikaudella 2023-24, pyöriä vuokraavia tahoja on tullut lisää ja alueella on ilmennyt uusia 
työvoimatarpeita (esim. pyörämekaanikko). Tällä hankkeella odotetaan olevan tätä kehitystä 
vahvistavia vaikutuksia esim. lapsiperheille ja nuorille suunnattujen välineiden vuokrauksessa, 
opas- ja koulutuspalveluissa, tapahtumien lisääntymisenä.

Miten tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?

Valmis rata jää kiinteänä paikalleen ja avoimesti ja maksutta kaikkien hyödynnettävissä. 
Pelkosenniemen kunta vastaa radan huollosta ja ylläpidosta sekä saavutettavuudesta osana 
normaalia toimintaansa.

Vaihtoehto suunnitelmaksi toiminnan jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen

Kehitettyjä työkaluja, toimintamalleja tai kehitettyjä tuotteita hyödynnetään toteuttajan 
normaalitoiminnassa

Kuvaa hankkeen yleisesti hyödynnettävät tulokset ja missä ne tulevat olemaan julkisesti saatavilla. 
Hankkeella tulee olla aluekehitysvaikutuksia, jotka ovat yleisesti hyödynnettäviä ja julkisia.

Pump track -rata on avoimesti ja maksuttomasti saatavilla. Aluekehitysvaikutukset näkyvät 
alueen yritysten toimintaedellytyksien ja työntekijöiden pysyvyydessä.

4.3 Ympäristövaikutukset ja ilmastokestävyys

Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisia toimenpiteitä, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia?

Ei

Sisältääkö hankesuunnitelma sellaisen infrastruktuuri-investoinnin toteuttamisen, jonka odotettu 
elinkaari on vähintään viisi vuotta?

Kyllä

Miten hankesuunnitelmassa on

a) varauduttu ääri-ilmiöihin? Näitä ovat ainakin tuulet, tulvat, myrskyt, metsäpalot.
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- radan hankesuunnitelmassa tulee suunnitella hulevesien ohjaus ja arvioida salaojien tarve. 
Esim. miten hulevedet ohjataan ja imeytetään ympäröivään maastoon
- radan hankesuunnitelmassa tulee huomioida hellejaksot esim. niin, että radan ympäristöön 
jätetään riittävästi varjostavia havupuita, jotka myös imevät hulevesiä (vrs. lehtipuut, joiden 
arvioidaan lisäävään radan huoltotarvetta). Samalla tulee arvioida istutettavien uusien puiden 
tarve.

b) varauduttu keskimääräisesti muuttuviin ilmasto-oloihin? Näitä ovat ainakin sateisuuden 
muuttuminen, talviolosuhteiden muuttuminen (routatilanne).

- huomioidaan hankesuunnitelmassa hankinnassa huomioitavina asioina, esimerkiksi 
routimattoman materiaalin käyttö

c) huomioitu energiatehokkuus kaikissa hankkeen eri vaiheissa sekä hankkeesta aiheutuvien 
kasvihuonepäästöjen yhdenmukaisuus EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteen kanssa?

- jos radalle toteutetaan valaistus, se toteutetaan energiatehokkaita led-valoja käyttäen. 
Lähistöllä on led-valoilla valaistu ulkoilureitti.

Miten ilmastokestävyyden arviointi on suoritettu?

perehtyminen aiemmin rakennettujen ratojen ratkaisuihin avoimesti saatavilla olevista 
suunnitteluasiakirjoista

Miten arvio on tehty (ketkä, miten, milloin)?

Pelkosenniemen kunnan elinvoimapalvelut / maanmittausinsinööri joulukuussa 2023.

5 Täydentävät tiedot

5.1 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen 
rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?

Pelkosenniemen kunta sitoutuu omarahoitukseen tällä hankehakemuksella ja kunnanhallituksen 
päätöksellä 7.12.2023 457§.

Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta?

Ei olla.

5.2 Yhteydet muihin hankkeisiin

Liittyykö hakemus muihin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista tai muista rahoituslähteistä 
rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin?

Kyllä

Hanke 1

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

900825

Hankkeen nimi

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle
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Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Pyhä-Luoston alueen pyörämatkailureitistöjen kehittämishanke, jonka päätoteuttaja on 
Sodankylän kunta ja partnerit Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen kunta ja Visit Pyhä-Luosto. 
Kehittämishanke tukee alueen kesämatkailua, erityisesti pyörämatkailua. Tehdään viestinnällistä 
yhteistyötä.

Hanke 2

Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero

902604

Hankkeen nimi

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle - Pelkosenniemen investointihanke

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Edellisen kehittämishankkeen Pelkosenniemen kunnan investointihanke, jossa parannetaan 
erityisesti pyöräilyinfraa. Hankkeessa tehdään viestinnällistä yhteistyötä. Tulokset näkyvät 
matkailijalle yhtenä kokonaisuutena.

5.3 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi, ohjausryhmä sekä saavutettavuusnäkökulma

Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman 
mukaisesta sisällöllisestä teemasta?

Kunnalla on pitkäaikainen kokemus ulkoalueiden rakennuttamisesta, kehittämisestä ja 
aluetuntemus. Pelkosenniemellä on oltu tiiviisti mukana alueen matkailuyritysten kehittämisessä. 
Kunnan elinvoimapalveluissa on hankehallinnointiosaamista

Riskit ja niiden hallinta hankkeen toteuttamisessa

Riskit liittyen hankkeen sisällön ja tulosten toteuttamiseen

- Riskit hankintaprosesseissa tapahtuviin virheisiin tai hankintojen viivästymiseen 
muutoksenhaun vuoksi.
- Riskit aikataulujen venymiseen ja viivästymiseen sääolosuhteiden vuoksi
- Riskit materiaalien tai urakoitsijoiden saatavuuteen liittyen
- Radan osalta suunnittelun onnistuminen ja toteuttamiskelpoisuus

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Hankkeen toteutus on jaettu kahdelle vuodelle, jolloin suunnittelutyö ja kilpailutus ehditään 
tekemään ensimmäisenä vuonna ja urakoitsija voi aloittaa työt ajoissa toisena vuonna. Näin 
mahdollisista viivästymisistä aiheutuvat haitat voidaan minimoida. Hankinnoissa käytetään 
kunnan hankintaohjetta ja urakoitsijalta edellytetään riittävää vakavaraisuutta sekä kokemusta 
liikuntapaikkarakentamisesta. Hankkeeseen teetetään suunnittelutyö, jossa edellytetään 
suunnittelijaa käymään paikanpäällä.

Riskit liittyen hankkeen yleiseen toimintaympäristöön

- Kustannustason äkillinen nousu
- Materiaalisaatavuuden äkillinen ja merkittävä heikentyminen

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Pyritään mahdollisimman aikaiseen kilpailutukseen ja varaudutaan erilaisiin toteutustapoihin 
(esim. vaihtoehtoiset materiaalit ja toteutus).

Riskit liittyen toteuttajaorganisaatioiden toimintaan
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Henkilöstömuutokset projektin toteutuksessa.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.
Henkilömuutokset hidastavat aina hieman projektin etenemistä. Henkilömuutoksiin varaudutaan 
projektin asiakirjojen, selvitysten ja muiden dokumenttien huolellisella ja selkeällä tallentamisella 
niin, että tiedot ovat löydettävissä henkilöstövaihdoksista riippumatta.

Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

- Visit Pyhä-Luoston edustaja
- kunnan edustaja (tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri)
- nuorisovaltuuston edustaja

Onko hankkeen pääasiallisena tarkoituksena tietyn verkkopalvelun kehittäminen, tarjoaminen tai 
ylläpito?

Ei

5.4 Horisontaaliset periaatteet: EU:n perusoikeuskirja, YK:n vammaisyleissopimus ja 
sukupuolten tasa-arvo

Miten sukupuolten tasa-arvon tavoite on huomioitu hankkeen suunnitelmassa?

Hankkeen päätehtävä ei ole tukea sukupuolten tasa-arvoa, mutta se huomioidaan kaikessa 
hankkeen toiminnassa. Majoitus- ja ravitsemustoimialalla Suomessa työskentelee n. 68% 
naisia ja 32% miehiä, mutta matkailuun liittyvän rakentamisen, kuljetusalan ja yrittäjyyden 
myötä ero tasoittuu (Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 –raportti, Tilastokeskus). Pyörä- 
ja luontomatkailun asiakkuudet on melko tasaisesti jakautunut sukupuolittain, eikä se erityisesti 
suosi mitään sukupuolta. Toisaalta on tiedossa, ettei hankkeella voida korjata myöskään 
mahdollisia vinoumia toimialalla.

5.5 Horisontaaliset periaatteet: Muut EU:n perusoikeusasiakirjan mukaiset oikeudet ja 
periaatteet

Hakija vakuuttaa, että hankkeen suunniteltu toiminta noudattaa ainakin seuraavia EU:n 
perusoikeusasiakirjan mukaisia oikeuksia ja periaatteita:

Turvalliset työolot

Huomioidaan urakoitsija kilpailutusta tehdessä ja urakan valvonnassa.

Syrjintäkielto kaikelle syrjinnälle

Vammaisten henkilöiden sopeutuminen yhteiskuntaan. Huomioitu erityisesti 
saavutettavuus työvälineiden suhteen ja esteettömyys työtilojen suhteen.

Henkilötietojen suoja

Ympäristönsuojelu

Maa-aineisten valvonta urakan aikana, etukäteislausunto ympäristövalvonnasta.

5.6 Kestävä kehitys: Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Hanke keskittyy Pyhän matkailualueen ytimeen, jo rakennetun ympäristön alueelle.
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Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vähentää liikkumisen tarvetta, koska rakennettava aktiviteetti sijoittuu matkailun ytimeen.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

Ei myönteistä vaikutusta

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)

Ei myönteistä vaikutusta

Natura 2000 -ohjelman kohteet

Ei myönteistä vaikutusta

5.7 Kestävä kehitys: Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet

Ei myönteistä vaikutusta

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Ei myönteistä vaikutusta

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen

Selvästi myönteistä vaikutusta

Hankkeen tavoitteena on juuri paikallisen elink.rakenteen kestävä kehittäminen olemassa olevia 
alueen ominaispiirteitä hyödyntämällä ja parantamalla. Tavoite myös huomioidaan hankkeen 
hankinnoissa.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Selvästi myönteistä vaikutusta

Matkailu Pyhällä on pitkälti aineetonta matkailua.

Liikkuminen ja logistiikka

Selvästi myönteistä vaikutusta

Rata sijoittuu matkailun ydinkeskustaan eikä edellytä erillistä liikkumista.

5.8 Kestävä kehitys: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Kulttuuriympäristö

Ei myönteistä vaikutusta

Ympäristöosaaminen

Ei myönteistä vaikutusta

5.9 Horisontaaliset periaatteet hankkeen pääasiallisena tavoitteena

Onko sukupuolten tasa-arvon edistäminen hankkeen pääasiallinen sisältö?

Ei

Onko syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus hankkeen pääasiallinen sisältö?
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Ei

Onko kestävä kehitys jollakin ulottuvuudella hankkeen pääasiallinen sisältö?

Kyllä

6 Arviot määrällisistä tavoitteista

Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot määrällisistä tavoitteista

6.1 Tuotosindikaattorit

Tunnus Indikaattori Arvio
RCO04 De minimis-tukea saaneet yritykset
RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa
RCO05 Uudet tuella aikaansaadut yritykset
ST01 joista naisten perustamia yrityksiä

RCO07
Yhteisiin tutkimushankkeisiin osallistuvat 
tutkimusorganisaatiot

RCO38
Tuen piiriin kuuluvan kunnostetun ja jälkikäyttöön otetun 
maaperän pinta-ala, hehtaaria

NO07
Turvetuotannosta vapautuneen, ennallistetun alueen pinta-
ala, hehtaaria

6.2 Tulosindikaattorit

Tunnus Indikaattori Arvio
RCR01 Uudet tuella aikaansaadut työpaikat
SL01 joihin työllistyvät naiset
RCR03 Tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevät pk-yritykset 1

NR01
Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät 
innovaatiot, tuotteet ja palvelut

NR03 Pk-yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan 1

NR09

Pk-yritykset, jotka aloittavat energiatehokkuuteen tai 
uusiutuvan energian ratkaisuihin perustuvaa uutta 
liiketoimintaa

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Täydelliset kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman taulukot sekä de minimis -tuki-ilmoitus ovat hakemuksen 
lopussa.

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli Flat rate 1,5 % investointi
Palkkakustannusten ilmoitustapa
Matkakustannusten ilmoitustapa
Sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin? Ei
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Hankinnat ja hankkeen pysyvyys

Infrastruktuuri-investointeja tai tuotannollisia investointeja sisältävän 
hankkeen toiminnan tulee olla pysyvää yleisasetuksen 65 artiklaan 
perustuen vähintään viiden vuoden ajan viimeisen tuen maksamista 
koskevan päätöksen tekopäivästä. Velvollisuus yritystukilain nojalla 
rahoitettavissa hankkeissa pienten ja keskisuurten yritysten osalta on 
kolme vuotta. Koskeeko edellä kuvattu velvollisuus hankkeen toimintaa tai 
investoinnin kohteena olevaa omaisuutta? Kyllä
Suunnitellaanko hankkeessa kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen 
tekemistä? Ei

Kustannusarvion tiivistelmä

Haetut yhteensä €
Hyväksytyt 
yhteensä € Hylätyt €

1 Investoinnit 122 000 122 000
Flat rate 1,5 % investointi 1 830 1 830
2 Tulot (vähennetään kustannuksista) 0 0
Nettokustannusarvio yhteensä 123 830 123 830

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Haetut yhteensä €
Hyväksytyt 
yhteensä € Osuus %

1 Haettava EU- ja valtion rahoitus 86 681 86 681 70,00
2 Omarahoitus: Kuntarahoitus 37 149 37 149 30,00
3 Kuntarahoitus 0 0 0
4 Muu julkinen rahoitus 0 0 0
5 Yksityinen rahoitus 0 0 0
Rahoitussuunnitelma yhteensä 123 830 123 830 100,00

Ennakkomaksatus

Haetaanko hankkeelle ennakkomaksatusta? Ei

Hakemuksen käsittelyn ehdot

Tuen hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. 
Lisäksi hakija vakuuttaa, että hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu samaan tai saman 
tyyppiseen toimintaan, joka on siirretty toisella suuralueella sijaitsevaan toimipaikkaan siten, että 
työpaikkoja menetetään alkuperäisessä toimipaikassa.

Tuen hakija vakuuttaa, että sillä ei ole takaisinperintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta 
täytäntöönpanokelpoista saatavaa avustuksia ja tukia myöntäville julkisyhteisöille.

Tuen myöntävällä välittävällä toimielimellä on laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien 
perusteella oikeus tarkastaa tuen hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta 
koskevat tiedot sekä muut välttämättömät toiselta viranomaiselta tai yksityiseltä saatavat tiedot, 
joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Suostumus sähköiseen asiointiin

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että kaikki asiakirjat koskien tätä hankehakemusta 
annetaan tiedoksi vain sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Tämä suostumus koskee 
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kaikkia asiassa myöhemmin annettavia asiakirjoja, joita viranomainen tekee EURA 2021 -
järjestelmässä.

Hankehakemusta ja hanketta koskevat asiakirjat ovat noudettavissa EURA 2021 -järjestelmästä.

Lainkohdat

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden 
rahoittamisesta (757/2021) 51 §.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §.

Suostumus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettavia hankkeita 
koskevien tietojen julkisuuteen ja julkaisemiseen

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettuja hankkeita ja tuen 
saajia koskeva tietojen julkisuus ja julkaiseminen on lakisääteistä. Kun tuen hakija on jättänyt 
hanketta koskevan hakemuksen, on hän hyväksynyt hanketta ja tuen saajaa koskevien tietojen 
julkaisemisen. Jos tuen hakija ei hyväksy ehtoa, ei hanketta voida ottaa käsiteltäväksi.

Hakija antaa suostumuksensa sille, että hanketta ja tuen saajaa koskevat tiedot julkaistaan EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelman verkkopalvelun tietopalvelussa.

Allekirjoitukset

Sari Hannele Niemi31.5.2024 13:39
elinvoimajohtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti vahvasti tunnistautuneena EURA 2021 -
järjestelmässä (Suomi.fi-tunnistuspalvelu)

Liitteet

Hakija on varmistanut ja vakuuttaa, että asiakirjan liitteet eivät sisällä henkilötunnuksia tai EU:n 
tietosuoja-asetuksen artikla 9:n mukaisia ns. erityisiä, eli arkaluonteisia henkilötietoja, kuten mm. 
yksittäisten henkilöiden rotuun, etniseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen, uskonnolliseen 
vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen, geneettiseen tai biometriseen tunnistamiseen, 
terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja.

Kustannusarvion liitteet

Rahoitussuunnitelman liitteet

Muut liitteet

Tiedoston nimi Kuvaus Salassapidon perustelu
lainhuutotodistus.pdf Lainhuutotodistus 

kiinteistöstä, jonne rataa 
on suunniteltu.

liite_sijoitussuunnit 
elma.pdf

Karttaliite radan 
sijoitussuunnitelmasta

budjetti_Pump_track.pdf Tarkennettu 
kustannusarvio

budjetti_Pump_track_3 
105.pdf

Päivitetty kustannusarvio
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Kustannusarvio

1 Investoinnit

2024 2025 Yhteensä
Koneet ja laitteet, ostettavat 0 0 0

Kustannusten perustelut

2024 2025 Yhteensä
Koneet ja laitteet, leasing 0 0 0

Kustannusten perustelut

2024 2025 Yhteensä
Aineettomat investoinnit 0 0 0

Kustannusten perustelut

2024 2025 Yhteensä
Maa- ja vesialueet 0 0 0

Kustannusten perustelut

2024 2025 Yhteensä
Rakennukset 0 0 0

Kustannusten perustelut

2024 2025 Yhteensä
Muut investointeihin liittyvät kustannukset 20 000 102 000 122 000

Asiakirja luotu: 14.06.2024 12:27:07 EURA 2021 -järjestelmä



Hankekoodi J11037 Hankesuunnitelma 14 (16)
Hankkeen nimi: Pump track -radalla lisää kesäajan aktiviteetteja
Dnro: EURA 2021/903559/09 02 01 01/2023/LL 31.5.2024

Kustannusten perustelut

2024: Radan suunnittelutyö, Pump track -radan rakentamisurakka ja alueelle johtavan pelastustien (sorastettu riittävän leveä väylä) rakentaminen.
2025: Radan rakentamisen viimeistely ja opastekylttien/viittojen hankkiminen ja asennus. Opasteet ovat alueelle johtavia viittoja ja radan välittömään läheisyyteen 
asennettava opastetaulu, johon tulee pelastusopaste, huollosta vastaava taho ja rahoittajatiedot. Mikäli kustannusarvio mahdollistaa, asennetaan opastetaulun viereen 
myös penkki.

2024 2025 Yhteensä
Investoinnit yhteensä 20 000 102 000 122 000

2 Tulot

3 Nettokustannusten yhteenveto

2024 2025 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä 20 300 103 530 123 830
Viranomainen 20 300 103 530 123 830
Haetun ja esitetyn erotus 0 0 0

Rahoitussuunnitelma

1 Haettava EU- ja valtion rahoitus

2024 2025 Yhteensä Osuus
EU- ja valtion rahoitus investointi 14 210 72 471 86 681 70 %
Viranomainen 14 210 72 471 86 681 70,00 %
Haetun ja esityksen erotus 0 0 0

2 Omarahoitus

Viranomainen Kuntarahoitus
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2024 2025 Yhteensä Osuus
Omarahoitus 6 090 31 059 37 149 30 %
Viranomainen 6 090 31 059 37 149 30,00 %
Haetun ja esityksen erotus 0 0 0

3 Ulkoinen kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus

Hakijan ilmoittama rahoitus

2024 2025 Yhteensä Osuus
Haettava EU- ja valtion rahoitus 14 210 72 471 86 681 70,00 %
Kuntarahoitus 6 090 31 059 37 149 30,00 %
Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 %
Yksityinen rahoitus 0 0 0 0 %
Rahoitus yhteensä 20 300 103 530 123 830 100,00 %
Julkinen rahoitus yhteensä 20 300 103 530 123 830 100,00 %
Julkinen tuki yhteensä 14 210 72 471 86 681 70,00 %

Viranomaisen hyväksymä rahoitus

2024 2025 Yhteensä Osuus
Haettava EU- ja valtion rahoitus 14 210 72 471 86 681 70,00 %
Kuntarahoitus 6 090 31 059 37 149 30,00 %
Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 %
Yksityinen rahoitus 0 0 0 0 %
Rahoitus yhteensä 20 300 103 530 123 830 100,00 %
Julkinen rahoitus yhteensä 20 300 103 530 123 830 100,00 %
Julkinen tuki yhteensä 14 210 72 471 86 681 70,00 %

De minimis -tuki-ilmoitus
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Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

Ei

Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä?

Ei
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